

## ИНФОРМАЦИЯ

за необходимите "прозорци" за ремонтни работи по железния път и съоръженията в Поделение "Железен път и съоръжения" в ГДВ **2013/2014** г.

№	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път	Дължина (м)	Продължителност на необходимия прозорец	Необходими дни	Период на изпълнение
1	1	София	МСР	Сливница	Алдомировци	2	4500	5	36	
2	1	София	Преработка стоманобетонкови траверси на място	г. Драгоман	Калотина		300	5	15	
3	1	София	МСР	Веринско	Ихтиман	2	8400	5	84	
4	1	София	Преработка стоманобетонкови траверси на място	Немирово	Костенец	2	250	5	12	
5	1	София	МСР	Костенец	Белово	1	1000	5	18	
6	1	София	Преработка стоманобетонкови траверси на място	Сестримо	Белово	1	250	5	12	
7	1	Пловдив	Рехабилитация на трасето	Пловдив	Септември	1	63000	Пълно прекъсване		В зависимост от Договора
8	1	Пловдив	Рехабилитация на трасето	Пловдив	Септември	2	63000	Пълно прекъсване		В зависимост от Договора
9	1	София	ТПМ	София	Драгоман		25 000	5	30	
10	1	София	ТПМ	София	Септември	1	60 000	5	50	
11	1	София	ТПМ	София	Септември	2	60 000	5	50	
12	1	Пловдив	ТПМ	Септември	Пловдив	1	20 000	5	20	
13	1	Пловдив	ТПМ	Септември	Пловдив	2	20 000	5	20	
14	1	Пловдив	ТПМ	Димитровград	Свиленград		18 000	5	20	
15	2	Враца	МП	Илиянци	Курило	2	6 506	Пълно прекъсване	120	преходен 2013 - 2014 г
16	2	Враца	МП	Курило	Реброво	2	11 500	Пълно прекъсване	180	преходен 2014 - 2015 г
17	2	Враца	МП	Своге	Бов	2	8 093	Пълно прекъсване	150	преходен 2013 - 2014 г
18	2	Враца	МП	Зверино	Мездра юг	2	14 218	Пълно прекъсване - работи се		В зависимост от Договора
19	2	Враца	Реконструкция на гърловина	г. Мездра - гърловина	Мездра изток	2	200	Пълно прекъсване	80	преходен 2013 - 2014 г
20	2	Враца	МСР	Червен бряг	Телиш	1	12 325	5	100	
21	2	Горна Оряховица	МСР	Славяново	Попово		8 600	5	65	
22	2	Горна Оряховица	МСР	Синдел	Разделна	1, 2	2 400	5	20	
23	24	Враца	Преработка стоманобетонкови траверси на място	Летница	Доиренци			5	20	
24	26	Горна Оряховица	МСР	Шумен	Смядово		25 000	5	160	
25	2	Враца	ТПМ	Илиянци	Мездра	1	40 000	5	27	
26	2	Враца	ТПМ	Илиянци	Мездра	2	40 000	5	27	
27	2	Враца	ТПМ	Мездра	Плевен	1	50 000	5	40	
28	2	Враца	ТПМ	Мездра	Плевен	2	50 000	5	40	
29	2	Враца	ТПМ	Плевен	Бутово	1	30 000	5	20	
30	2	Враца	ТПМ	Плевен	Бутово	2	30 000	5	20	
31	2	Горна Оряховица	ТПМ	Бутово	Горна Оряховица	2	20 000	5	16	
32	2	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Шумен	1	80 000	6	50	
33	2	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Шумен	2	80 000	6	50	

№	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път	Дължина (м)	Продължителност на необходимия прозорец	Необходими дни	Период на изпълнение
34	2	Горна Оряховица	ТПМ	Шумен	Каспичан	1	18 000	6	15	
35	2	Горна Оряховица	ТПМ	Шумен	Каспичан	2	18 000	6	15	
36	2	Горна Оряховица	ТПМ	Каспичан	Синдел	1	35 000	6	20	
37	2	Горна Оряховица	ТПМ	Каспичан	Синдел	2	35 000	6	20	
38	2	Горна Оряховица	ТПМ	Синдел	Варна	1	25 000	6	15	
39	2	Горна Оряховица	ТПМ	Синдел	Варна	2	16 000	6	11	
40	3	София	МСР	Антон	Копривица		8 400	5	72	
41	3	Пловдив	МП	Свежен	Калофер		7 007	6	60	
42	3	Пловдив	МП	Калофер	Тъжа		8 140	6	82	
43	3А	Горна Оряховица	Преработка стоманобетонowi траверси на място	Лозарево	Търнак		2 000	4	76	
44	3А	Горна Оряховица	МСР	Търнак	Аспарухово		5 500	5	43	
45	3	София	ТПМ	София	Карлово		70 000	5	55	
46	3	Пловдив	ТПМ	Карлово	Зимница		70 000	5	55	
47	3А	Пловдив	ТПМ	Карнобат	Подвис		15 000	5	15	
48	3А	Горна Оряховица	ТПМ	Подвис	Синдел		45 000	5	40	
49	4	Горна Оряховица	МП	Долатите	Иваново		2 624	6	24	
50	4	Горна Оряховица	Преработка стоманобетонowi траверси на място	Русе	Иваново		2 500	5	66	
51	4	Горна Оряховица	Преработка стоманобетонowi траверси на място	Две Могили	Борово		1 500	5	36	
52	4	Горна Оряховица	МП	Борово	Моруница		2 107	5	20	
53	4	Горна Оряховица	МП	Плачковци	Кръстец вкл. тунел 12		2 425	Пълно прекъсване	90	преходен 2013 - 2014 г.
54	4	Пловдив	МП	Димитровград	Хасково		3 500	5	28	
55	4	Горна Оряховица	ТПМ	Русе	Горна Оряховица		60 000	4	50	
56	4	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Дъбово		50 000	4	42	
57	4	Пловдив	ТПМ	Тулово	Стара Загора		14 000	4	11	
58	4	Пловдив	ТПМ	Стара Загора	Димитровград		25 000	4	20	
59	4	Пловдив	ТПМ	Димитровград	Подкова		40 000	4	34	
60	5	София	МСР	Долни Раковец	Гълъбник		10 300	5	62	
61	5	София	МСР	Гълъбник	Делян		5 000	5	30	
62	5	София	МП	Делян	Дяково	1	2 500	6	25	
63	5	София	МСР	Дупница	Бобошево		12 256	5	85	
64	5	София	МСР	Бобошево	Кочериново		9 453	5	70	
65	5	София	МСР	Кочериново	Благоевград		10 302	5	75	
66	5	София	МСР	Благоевград	Симитли		7 792	5	60	
67	5	София	Преработка стоманобетонowi траверси на място	Благоевград	Симитли		700	5	20	
68	5	София	ИАУС	Черниче	Пею Яворов			Пълно прекъсване	180	преходен 2013 - 2014 г.
69	5	София	ТПМ	София	Перник разпр.		15 000	4	15	
70	5	София	ТПМ	Перник	Дупница		25 000	5	20	
71	5	София	ТПМ	Дупница	Кулата		50 000	5	40	
72	6	София	ТПМ	Волуяк	Перник		25 000	5	16	

№	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път	Дължина (м)	Продължителност на необходимия прозорец	Необходими дни	Период на изпълнение
73	6	София	ТПМ	Перник	Радомир		25 000	5	16	
74	6	София	ТПМ	Радомир	Кюстендил		30 000	5	20	
75	7	Враца	Преработка стоманобетонкови траверси на място	Срацимир	Видбол		725	5	20	
76	7	Враца	ТПМ	Мездра	Брусарци		40 000	5	40	
77	7	Враца	ТПМ	Брусарци	Видин		50 000	5	40	
78	72	Враца	ТПМ	Брусарци	Лом		11 000	5	10	
79	8	Пловдив	МСР	Пловдив	Филипово		3 600	5	22	
80	8	Пловдив	МСР	Черна гора	Чирпан		3 300	5	20	
81	8	Пловдив	ТПМ	Пловдив	Михайлово		93 000	5	47	
82	8	Пловдив	ТПМ	Михайлово	Бургас		70 000	5	40	
83	9	Горна Оряховица	МСР	Русе разпрд.	Образцов чифлик	две отсечки	2 600	6	22	
84	9	Горна Оряховица	МСР	Образцов чифлик	Ястребово		6 100	6	48	
85	9	Горна Оряховица	Преработка стоманобетонкови траверси на място	Ястребов	Сеново		3 000	5	80	
86	9	Горна Оряховица	МСР	Хитрино	Плиска		18 680	5	124	
87	9	Горна Оряховица	ТПМ	Русе	Самуил		50 000	4	40	
88	9	Горна Оряховица	ТПМ	Самуил	Каспичан		20 000	4	16	

**Легенда:**

МСР Механизиран среден ремонт

МП Механизирано подновяване

БРП Полагане и неутрализация на безнаставов релсов път

ТПМ Работа с тежка пътна механизация

АВСРР Аварийно възстановителни строително ремнтни работи

УЗП Укрепване на земно платно

ИАУС Изграждане на аварийно укрепителни съоръжения

**Забележка:**

В зависимост от сключените договори ще се определи и периода за изпълнение на обектите за МП и МСР

Работата с тежката пътна механизация се изпълнява в периода февруари - декември на текущата година

Периода за работа на пътните колони към ЖПС Плевен за МСР ще се уточни допълнително в началото на месец март на текущата година

В зависимост от сключените договори за ремонт на жп съоръжения и слаби места ще се уточни периода на изпълнение на обектите