

Първоначална информация за ограниченията на капацитета на железопътните линии с продължителност повече от седем последователни дни, за които над 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия е отменен, пренасочен или заменен с друг вид транспорт за ГДВ 2022/2023 г.

ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика	Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите	
Др	Сф		11.12.2022	09.12.2023	през деня	-							-
1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград													
Др	Сф	60	11.12.2022	09.12.2023	през деня		Модернизация на железопътната инфраструктура	Драгоман - Волюяк	60	Строителните дейности ще се извършват в 6 - часови "прозорци", налагащи трансбордирани на пътнически влакове. Не съществува заобиколна линия	0		
		70	11.12.2022	09.12.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Волюяк - София	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - Волюяк - Илианци - София	30		
гара София		242	11.12.2022	09.12.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Подуяне пътн. - София Волюяк - София София север - София Захарна фабрика - София Подуяне - София	150	Прекъсване на движението по източната част на гаровите коловози от 1-ви до 10 - ти коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата. Заобиколна линия - Волюяк - Илианци - Яна - Казичене	30		
Сф	Сп	60	11.12.2022	09.12.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Елин Пелин - Септември	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - Казичене - Пирдоп - Карлово - Пловдив	30		
По	Дг	85	не се планира										
Дг	Сви	85	не се планира										
2-ра жп линия София - Варна													
Сф	М		не се планира										
М	Го		не се планира										
Го	К		не се планира										
К	Ва		не се планира										
Отклонения на 2-ра жп линия													
Л	Тя	10	1.7.2023	15.7.2023	-	-	Ремонт на мост	Левски-Троян	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-		

ЖП участък			Оценка на прогнозния дневен обем на трафика										
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение		Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)													
Сф	Кв	31	не се планира										
Кв	3	35	не се планира										
			1.4.2023	16.10.2023	през деня		Модернизация на железопътната инфраструктура	Съхране-Дунавци-Казанлък	35	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	-		
			1.9.2023	30.9.2023	-	-	Ремонт на мостове	Шивачево - Гавраилово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Тулово - Стара Загора - Карнобат	40		
Кн	Кма	102	1.5.2023	10.5.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Карнобат - Подвис	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Карнобат-Дъбово-Г.Оряховица-Русе/Каспичан	20		
			1.10.2023	10.10.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	гара Лозарево	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Карнобат-Дъбово-Г.Оряховица-Русе/Каспичан	20		
4-та жп линия Русе - Подкова													
Р	Го		не се планира										
Го	Сз	34	1.9.2023	15.9.2023	-	-	Ремонт на водосток на км. 202+735	Кръстец - Дъбово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Горна Оряховица -Шумен - Карнобат - Дъбово	20		
Сз	Дг	36	1.3.2023	15.3.2023			Модернизация на железопътната инфраструктура + ремонт на мост на км 13+574	Михайлово - Меричлери	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Димитровград-Симеоновград-Нова Загора-Стара Загора	25		
Дг	Пва	20	1.6.2023	30.6.2023			Ремонт на Тунел № 1	Мост-Кърджали	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0		
5-та жп линия София - Кулата													
Рд	Клт	24	1.8.2023	20.8.2023	-	-	Ремонт на мост	Благоевград-Кресна	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0		
6-та жп линия Воляк - Гюешево													
Бу	Рд	24	1.6.2023	30.6.2023	-	-	Аварийен обект	Воляк - Храбърско	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Воляк - София - Владая - Перник разпределителна	30		

ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика	Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
7-ма жп линия Мездра - Видин												
М	Бо		не се планира									
Бо	Бр		не се планира									
Бр	Вн	14	1.8.2023	10.8.2023	-	-	Ремонт на мост	Брусарци - Видин товарна	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-	
8-ма жп линия Пловдив - Бургас												
По	Сз	32	8.9.2022	26.3.2023			Модернизация на железопътната инфраструктура	Пловдив разпределителна - Скutare, път № 2	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Пловдив - Карлово - Тулово - /Стара Загора/ - Карнобат	30	
			01.02.2023	31.05.2023	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Оризovo - Михайлово	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Пловдив - Карлово - Тулово - /Стара Загора/ - Карнобат	30	
Сз	Бс		не се планира									
Отклонения на 8-ма жп линия												
Сим	Нз	16	1.7.2023	31.7.2023	-	-	Ремонт на мостове	Симеоновград - Любеново предавателна	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград	20	
			1.8.2023	31.8.2023	-	-	Ремонт на мостове	Любеново предавателна - Нова Загора	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград	20	
9-та жп линия Русе - Каспичан												
Р	К		не се планира									