

Приложение 4.3.2.1

Първоначална информация за ограниченията на капацитета на железопътните линии с продължителност повече от седем последователни дни, за които над 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия е отменен, пренасочен или заменен с друг вид транспорт за ГДВ 2023/2024 г.

ЖП участък		Оценка на прогнозния дневен обем на трафика	Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград												
Др	Сф	60	10.12.2023	14.12.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Драгоман - Волюяк	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Движението на влаковете ще се осъществява по новопостроен текущ път (удвоява се жп линията)	0	
		70	10.12.2023	14.12.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Волюяк - София	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища. Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - София	30	
гара София		242	10.12.2023	14.12.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	Подуяне пътн. - София Волюяк - София София север - София Захарна фабрика - София Подуяне - София	150	Прекъсване на движението по източната част на гаровите коловози от 8-ми до 14-ти коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата. Заобиколна линия - Волюяк - Илиянци - Яна - Казичене	30	
Сф	Сп		Не са планирани ограничения									
Сп	По	160	Не са планирани ограничения						160			
По	Дг	85	Не са планирани ограничения						85			
Дг	Сви	85	Не са планирани ограничения						85			
Отклонения на 1-ва жп линия												
Сп	Дщ	29	1.7.2024	30.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Септември - Добринище	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
Стм	Пщр	57	1.8.2024	14.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Стамболийски - Кричим	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
2-ра жп линия София - Варна												
Сф	М	100	1.7.2024	30.7.2024	-	-	Механизирано подновяване на железния път	Илиянци - Курило	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 1. Движението на влаковете ще се осъществява по текущ път № 2	-	
			1.6.2024	30.6.2024	-	-	Ремонт на мост 33+650	Своге - Бов	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 1. Движението на влаковете ще се осъществява по текущ път № 2	-	
М	Пл	114	1.7.2024	30.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Мездра - Роман	55	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 1. Движението на влаковете ще се осъществява по текущ път № 2	-	
Пл	Го	102	Не са планирани ограничения						102		-	
Го	К	110	1.7.2024	30.8.2024	09:00	16:00	Механизирано подновяване на железния път	Попово - Дралфа	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	-	
			1.8.2024	30.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Мътница - Каспичан	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 1. Движението на влаковете ще се осъществява по текущ път № 2	-	
К	Слр	90	1.9.2024	30.9.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Каспичан - Провадия	45	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 1. Движението на влаковете ще се осъществява по текущ път № 2	-	
Слр	Ва	80	Не са планирани ограничения						80		-	

ЖП участък	Оценка на прогнозния дневен обем на трафика		Отклонения на 2-ра жп линия									
			Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
Яс	Чкв	27	1.6.2024	14.6.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Ясен - Черквица	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
Л	Сщ	27	1.8.2024	14.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Левски - свищов	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
Л	Тя	20	1.7.2024	14.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Левски - Троян	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
Шн	Кма	29	10.7.2024	24.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Шумен - Комунари	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Комунари - Синдел разпределителна - Шумен	35	
Ра	Крд	24	1.8.2024	14.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Разделна - Кардам	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)												
Сф	Кв	70	15.6.2024	30.6.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Световрачане - Курило	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Световрачане - Илиянци - Курило	20	
			1.8.2024	14.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Световрачане - Кремиковци	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Илиянци - София - РП Мусачево - Кремиковци	20	
Кв	3	60	10.7.2024	14.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Ботев - Калофер	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Карлово - Пловдив - Карнобат	40	
			1.4.2024	30.11.2024	09:00	16:00	Механизирано подновяване на железния път	Тъжа - Съхране	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	-	
Кн	Кма	75	1.8.2024	15.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Дъскотна - Търнак	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Каспичан - Синдел разпр.	19	
			10.7.2024	14.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Карнобат - Подвис	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Каспичан - Синдел разпр.	19	
			15.5.2024	24.5.2024	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	гара Лозарево	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Карнобат - Дъбово - Г. Оряховица - Каспичан - Синдел разпр.	19	
			15.5.2024	24.5.2024	09:00	16:00	Модернизация на железопътната инфраструктура	Аспарухово - Комунари	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	-	
Кма	Слр	102	1.8.2024	30.9.2024	09:00	16:00	Механизирано подновяване на железния път	Комунари - Дългопол	50	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 7-часови прозорци на текущ път № 1. Движението на влаковете ще се осъществява по текущ път № 2	-	

ЖП участък		Оценка на прогнозната дневен обем на трафика	Дата		Част от денонощието		Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите
Р	Го		80	Не са планирани ограничения								
4-та жп линия Русе - Подкова												
Го	Сз	50	1.8.2024	15.8.2024	-	-	Ремонт на мост на км 128+495	Самоводене - В. Търново	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Горна Оряховица - Шумен - Карнобат - Дъбово	20	
Мх	Дг	40	Не са планирани ограничения									
Дг	Пва	20	1.6.2024	30.6.2024	-	-	Ремонт на тунел № 1	Мост - Кърджали	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
Отклонения на 4-та жп линия												
Цл	Гр	30	1.7.2024	30.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Царева ливада - Габрово	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	20	
5-та жп линия София - Кулата												
Сф	Пр	80	Не са планирани ограничения									
Пр	Рд	146	1.7.2024	31.8.2024	10:00	15:00	Механизирано подновяване на железния път	Перник - Батановци	100	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 5-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	-	
			1.9.2024	20.9.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Батановци - Радомир	80	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущ път № 1. Движението на влаковете ще се осъществява по текущ път № 2	-	
Рд	Клт	54	1.8.2024	20.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Дупница - Кочериново	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
6-та жп линия Воляк - Гюешево												
Ву	Рд	29	1.8.2024	30.8.2024	-	-	Аварийен обект	Воляк - Храбърско	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Воляк - София - Владая - Перник разпределителна	30	
Рд	Кю	37	1.7.2024	20.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Земен - Кюстендил	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
Кю	Гв	11	1.8.2024	30.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Кюстендил - Гюешево	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
7-ма жп линия Мездра - Видин												
М	Бо	51	1.7.2024	15.7.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Криводол - Бойчиновци	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	0	
Бо	Бр	45	Не са планирани ограничения						45			
Бр	Вн	47	1.4.2024	31.5.2024	10:00	15:00	Механизирано подновяване на железния път	Димово - Срацимир	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 5-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	-	
			1.6.2024	31.7.2024	10:00	15:00	Механизирано подновяване на железния път	Срацимир - РП Видбол	40	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на 5-часови прозорци. Частично ограничение на трафик.	-	
			15.7.2024	15.8.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Орещец - Димово	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-	
Отклонения на 7-ма жп линия												
Бо	Бк	28	25.8.2024	10.9.2024	-	-	Ремонт на съоръжения	Бойчиновци - Монтана	0	Строителните дейности ще се извършват в условията на пълно прекъсване. Не съществува заобиколна линия	-	

ЖП участък	Оценка на прогнозния дневен обем на трафика										
			Дата	Част от денонощието	Причина за наложеното ограничение	Засегнат от ограничението участък	капацитет на линията след наложеното ограничение	Подробности за прекъсването	Капацитет на заобиколната линия	Резултат от предварителните консултации със заявителите	
8-ма жп линия Пловдив - Бургас											
По	Сз	66	Не са планирани ограничения				66		-		
Сз	Кн	81	Не са планирани ограничения				81		-		
Кн	Бс	184	Не са планирани ограничения				184		-		
Отклонения на 8-ма жп линия											
Сим	Нз	34	20.8.2024	4.9.2024	-	-	Ремонт на мостове	Любеново предавателна - Нова Загора	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград	20
			10.8.2024	14.8.2024	-	-	Ремонт на мостове	Любеново предавателна - Симеоноград	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване. Заобиколна линия - Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград	20
9-та жп линия Русе - Каспичан											
Р	Смл	51	Не са планирани ограничения				51		-		
Смл	К	40	Не са планирани ограничения				40		-		