

## ИНФОРМАЦИЯ

за необходимите "прозорци" за ремонтни работи по железния път в Поделение "Железен път и съоръжения" през 2012 г.

№ по ред	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път №	Дължина (м)	Необходим прозорец (час)	Необходими дни (бр.)	Период на изпълнение
1	I	София	МП	Костенец	рп Сестримо	1	11 077	Прекъсване	60	преходен 2011/ 2012
2	I	София	МСР	Алдомировци	Драгоман		5 782	5	50	
3	I	София	МСР	София	Подуяне	2	260	5	10	
4	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Септември	Пазарджик	1		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2011 - 2013
5	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Септември	Пазарджик	2		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2011 - 2013
6	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Пазарджик	Стамболийски	1		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2011 - 2013
7	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Пазарджик	Стамболийски	2		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2011 - 2013
8	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Стамболийски	Пловдив	1		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2011 - 2013
9	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Стамболийски	Пловдив	2		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2011 - 2013
10	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Димитровград	Свиленград			Прекъсване	В зависимост от договора	2012-2014
11	I	София	ТПМ	София	Драгоман		25 000	5	12	
12	I	София	ТПМ	София	Септември	1	50 000	5	40	
13	I	София	ТПМ	София	Септември	2	50 000	5	40	
14	I	Пловдив	ТПМ	Септември	Пловдив	1	10 000	5	10	
15	I	Пловдив	ТПМ	Септември	Пловдив	2	10 000	5	10	
16	I	Пловдив	ТПМ	Димитровград	Свиленград		18 000	5	17	
17	II	Враца	МП	Бов	Лакатник	1	6 450	прекъсване	60	преходен от 2011г.
18	II	Враца	МП	Реброво	Своге	1	7 960	прекъсване	90	преходен за 2013 г.
19	II	Враца	МП	г. Своге - 2-ри к-з			805	прекъсване	14	
20	II	Враца	МСР	Червен бряг	Телиш	1	12 325	5	75	
21	II	Враца	МСР	Плевен	Гривица	1	5 710	5	40	
22	II	Враца	БРП	Червен бряг	Телиш	2	7 000	5	30	
23	II	София	ТПМ	София	Илиянци	1	5 700	5	4	
24	II	София	ТПМ	София	Илиянци	1	5 700	5	4	
25	II	Враца	ТПМ	Илиянци	Мездра	1	80 000	5	60	
26	II	Враца	ТПМ	Илиянци	Мездра	2	80 000	5	60	
27	II	Враца	ТПМ	Мездра	Пордим	1	120 000	5	80	
28	II	Враца	ТПМ	Мездра	Пордим	1	120 000	5	80	

№ по ред	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път №	Дължина (м)	Необходим прозорец (час)	Необходими дни (бр.)	Период на изпълнение
29	II	Горна Оряховица	ТПМ	Пордим	Горна Оряховица	1	79 000	5	52	
30	II	Горна Оряховица	ТПМ	Пордим	Горна Оряховица	2	79 000	5	52	
31	II	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Асеново	1	48 000	5	32	
32	II	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Асеново	2	48 000	5	32	
33	II	Шумен	ТПМ	Асеново	Каспичан	1	60 000	6	40	
34	II	Шумен	ТПМ	Асеново	Каспичан	2	60 000	6	40	
35	II	Шумен	ТПМ	Каспичан	Синдел	1	25 000	6	17	
36	II	Шумен	ТПМ	Каспичан	Синдел	2	25 000	6	17	
37	II	Шумен	ТПМ	Синдел	Варна	1	20 000	6	15	
38	II	Шумен	ТПМ	Синдел	Варна	2	20 000	6	15	
39	II	Шумен	МСР	Търговище	рп Надарево	1	14 440	5	90	
40	II	Шумен	БРП	Разделна	Повеляново	1	3 070	5	15	
41	II	Шумен	БРП	Разделна	Повеляново	2	2 827	5	12	
42	26	Шумен	МСР	Смядово	Комунари		23 380	5	160	
43	III	София	ТПМ	София	Карлово		50 000	6	40	
44	III	Пловдив	ТПМ	Карлово	Зимница		70 000	6	45	
45	IIIА	Шумен	МСР	Дъскотна	Търнак		9 340	5	65	
46	IIIА	Шумен	МСР	Аспарухово	Комунари		2 025	5	17	
47	IIIА	Шумен	МСР	Търнак	Аспарухово		5 825	5	45	
48	IIIА	Шумен	МСР	Завет	Люляково		5 200	5	40	
49	IIIА	Шумен	МСР	гара Търнак		2 к-з	600	5	4	
50	IIIА	Шумен	МСР	гара Дъскотна		2 к-з	700	5	6	
51	IIIА	Пловдив	БРП	Карнобат	Лозарево	2	2 350	5	12	
52	IIIА	Пловдив	ТПМ	Карнобат	Подвис		15 000	6	12	
53	IIIА	Шумен	ТПМ	Подвис	Синдел		35 000	6	28	
54	IIIА	Шумен	МСР	рп Люляково	Дъскотна		7 800	5	55	
55	IV	Горна Оряховица	ТПМ	Русе	Горна Оряховица		40 000	4	32	
56	IV	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Дъбово		50 000	4	42	
57	IV	Пловдив	ТПМ	Тулово	Стара Загора		14 000	4	11	
58	IV	Пловдив	ТПМ	Стара Загора	Димитровград		25 000	4	20	
59	IV	Пловдив	ТПМ	Димитровград	Подкова		40 000	4	34	
60	IV	Горна Оряховица	МСР	Царева ливада	Трявна		4749	5	40	
61	IV	Горна Оряховица	МСР	Велико Търново	Дебелец		1 830	5	20	
62	IV	Горна Оряховица	МСР	Соколово	Дряново		6 690	5	60	
63	IV	Горна Оряховица	МСР	Иваново	Бяла		9 041	5	65	
64	IV	Горна Оряховица	БРП	Русе разпределителна	Русе		950	5	5	
65	IV	Горна Оряховица	БРП	Морунница	Бяла		1 775	5	8	
66	V	София	БРП	Захарна фабрика	Горна баня		800	5	12	
67	V	София	МСР	Радомир	Долни Раковец		1 250	5	10	
68	V	София	МСР	Долни Раковец	Гълъбник		2 050	5	15	
69	V	София	БРП	Гълъбник	Делян		3 609	5	18	
70	V	София	МСР	Дупница	Бобошево		9 549	6	70	
71	V	София	МСР	Бобошево	Кочериново		9 182	6	68	

№ по ред	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път №	Дължина (м)	Необходим прозорец (час)	Необходими дни (бр.)	Период на изпълнение
72	V	София	МСР	Кочериново	Благоевград		9 658	5	70	
73	V	София	ТПМ	София	Перник разпр.		15 000	4	12	
74	V	София	ТПМ	Перник	Дупница		25 000	5	20	
75	V	София	ТПМ	Дупница	Кулата		50 000	5	40	
76	VI	София	ТПМ	Волуяк	Перник		25 000	5	16	
77	VI	София	ТПМ	Перник	Радомир		25 000	5	16	
78	VI	София	ТПМ	Радомир	Кюстендил		30 000	5	20	
79	VII	Враца	ТПМ	Мездра	Брусарци		40 000	5	40	
80	VII	Враца	ТПМ	Брусарци	Видин		25 000	5	25	
81	72	Враца	ТПМ	Брусарци	Лом		21 000	5	21	
82	VIII	Пловдив	ТПМ	Пловдив	Михайлово		77 000	5	52	
83	VIII	Пловдив	Рехабилитация на участъка	Михайлово	Стара Загора	1.2	21 000	Поетапно прекъсване на движението по път 1 и път 2	В зависимост от договора	2011 - 2013
84	VIII	Пловдив	Рехабилитация на участъка	Стара Загора	Зимница	1.2	120 000	Поетапно прекъсване на движението по път 1 и път 2	В зависимост от договора	2011 - 2013
85	VIII	Пловдив	Рехабилитация на участъка	Зимница	Бургас	1.2	122 000	Поетапно прекъсване на движението по път 1 и път 2	В зависимост от договора	2011 - 2013
86	VIII	Пловдив	ТПМ	Зимница	Бургас	1	45 000	5	30	
87	VIII	Пловдив	ТПМ	Зимница	Бургас	2	45 000	5	30	
88	IX	Горна Оряховица	МСР	Русе разпр.	Образцов чифлик		3 750	6	35	
89	IX	Горна Оряховица	МСР	Вятово	Сеново		8 110	6	80	
90	IX	Горна Оряховица	МСР	Сеново	Просторно		5 900	6	50	
91	IX	Горна Оряховица	МСР	Ястребово	Ветово		12 100	6	100	
92	IX	Горна Оряховица	ТПМ	Русе	Самуил		10 000	5	10	
93	IX	Шумен	ТПМ	Самуил	Каспичан		20 000	5	20	

**Легенда:**

МСР	Механизиран среден ремонт
МП	Механизирано подновяване
БРП	Полагане и неутрализация на безнаставов релсов път
ТПМ	Работа с тежка пътна механизация

**Забележка:**

В зависимост от сключените договори ще се определи периода на изпълнение на обектите за МП, МСР и ТПМ.

Работата с тежката пътна механизация се изпълнява в периода февруари - декември на текущата година

Периодът за работа на пътните колони към Механизирана железопътна секция Плевен за МСР ще се уточни допълнително в началото на месец март на текущата година

В отделна справка са посочени необходимите "прозорци" за ремонт по железопътните съоръжения за 2011 година.

В зависимост от сключените договори за ремонт на жп съоръжения и слаби места ще се уточни периода на изпълнение на обектите